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< Agenda

217. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024

1. Begrüssung und Abnahme Protokoll vom 23. Oktober 2024 P. Kummer 5’

2. ERTMS-Strategie
 Status und Bewertung Massnahmen ERTMS Strategie S. Sommer 25’

3. Umsetzungskonzepte FSS
 Information zum aktuellen Stand der «Branchen Umsetzungskonzepte FSS» inkl. Aufpassfelder S. Sommer 10’
 Was bedeutet dies für die Branche in Bezug auf Bauvolumen, Leistungen, KnowHow J. Galdiks 5’

4. Europa Ausblick / Erwartungen 55’
– Information zum Status und Vorgehen in Europa seitens Industrie K. Mindel

Gastvortrag Unife in Zusammenarbeit mit SwissRail)
– Aktuelle Status und Erwartungen aus Sicht der Bahnen U. Guggisberg /

J. Galdiks
5. Chancen ERTMS

– Diskussion zum Branchen Story Papier und Freigabe F. Kappler/ J. Galdiks 30’

6. BAV Delegationstermin 17.01.25
– Vorbereitung des Delegationstermins: Definition Agenda / Botschaften und Delegation P. Kummer 15’

7. Varia J. Galdiks 5’
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Traktandum 1

Begrüssung, Abnahme Protokoll vom
28. Juni 2024 und Debriefing vom Delegationstreffen mit
dem BAV (05.08.24)
Informations- / Entscheidtraktandum

Antrag an das VöV-Forum Umsetzung ERTMS:

Das Protokoll vom 28. Juni 2024 wird gutgeheissen.
Das Debriefing vom Delegationstermin und das Protokoll vom BAV wird zur Kenntnis genommen

16. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024
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Traktandum 2

ERTMS Strategie
Status Umsetzung Massnahmen, Monitoring Massnahmen und
Risk. Mgmt. ERTMS Strategie, Update Handlungsfelder

Informationstrak tandum

Antrag an das VöV-Forum Umsetzung ERTMS:

Das Forum nimmt die Fortschritte und den aktuellen Status zur Kenntnis

16. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024
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516. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024

Stand Massnahmen ERTMS Strategie (1).

• Die Zuordnung der Massnahmen erfolgte im Rahmen von zwei Meetings
Partnerschaftsbahnen am 22.8. und am 19.9.24.

• Es konnte dabei bei allen 29 Massnahmen ein bahnübergreifendes gleiches
Verständnis zu Vorgehen, Inhalt und dort wo möglich, zu einem Branchen-Lead
erreicht werden.

• Bei 14 Massnahmen/Themen wurde explizit entschieden, keinen Branchen-Lead zu
definieren:

• 6 Massnahmen sind Planungsprämissen in den Umsetzungskonzepten und
gelten daher für alle.

• Bei 4 Massnahmen ist kein Branchen-Vorgehen notwendig, bzw. sinnvoll.
• Bei 4 Massnahmen/Themen wird im 2025 geprüft, inwiefern eine Überführung

der laufenden Aktivitäten zu einem Branchen-Vorgehen sinnvoll ist.
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616. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024

Stand Massnahmen ERTMS Strategie (2).

• Bei den folgenden Massnahmen/Themen finden aktuell keine Aktivitäten (mit
Treiber Umsetzung Strategie ERTMS) statt:

• F01: Upgradebility: Wirkung von Aktivitäten hierzu werden aus Sicht der EVU
Schweiz als minimal angesehen, daher Depriorisierung des Themas.

• F02: Fahrzeugarchitektur: Diskussionen zu Inhalt und Lead laufen zwischen
SBB PP und SBB I (u.a. zum Engagement in Europa, Thema Ocora).

• T02: Aufarbeitung von AWAP innerhalb SBB I läuft, weiteres Vorgehen noch
offen.

• Zusammenfassung aller Massnahmen inkl. Vorgehen und Verantwortlichen sind auf
den Folien im Backup ersichtlich.
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716. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024

Weiteres Vorgehen.

• Der aktuelle Stand der „Massnahmen-Liste Bahnverantwortliche“:
• wird aktuell mit dem BAV ausgetauscht und soll dafür sorgen, dass

sich die Verantwortlichen Seitens BAV und der Bahnen kurz
schliessen können,

• wird Basis für die Massnahmen-spezifische Berichterstattung zum
Stand der Umsetzung sein,

• wird Basis sein für das Risk-Management zum übergreifenden
Stand der Umsetzung der ERTMS Strategie, welches im nächsten
VöV-Forum gezeigt wird.
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Traktandum 3

Umsetzungskonzepte FSS
Informations-/Diskussionstraktandum:

- I n f o r m a t i o n  z u m  a k t u e l l e n  S t a n d  d e r  «B r a n c h e n  U m s e t z u n g s k o n ze p te  FS S » S .  S o m m e r
- Vo r s te l l u n g  d e s  a k t u e l l e n  S t a n d e s  FS S  M i g r a t i o n  S B B  ( i n k l .  N a h t s te l l e n  a n d e r e  B a h n e n ) D .  K ü h n i

8

Antrag an das VöV-Forum Umsetzung ERTMS:

- Das Forum nimmt den Fortschritt der Umsetzungskonzepte zur Kenntnis
- Das Forum kennt den Stand des Umsetzungskonzepts FSS der SBB
- Das Forum kennt den Stand der Zuordnung aller Massnahmen der ERTMS Strategie

16. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024
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• Die übergeordneten Meilensteine konnten bis anhin eingehalten werden, bzw. mit dem
heute vorgestellten Umsetzungskonzept SBB verfügen wir bereits heute über einen
Planungsstand, der eine erste übergeordnete Abstimmung ermöglicht.

• Eine formelle Vorstellung der Umsetzungskonzepte beim BAV im Rahmen des Austauschs
mit dem VöV-Forum ist zufriedenstellend erfolgt.

• Das heute vorgestellte Umsetzungskonzept SBB wurde am 15.10.24 bereits an einem WS
mit Swissrail behandelt und wird am 28.10.24 dem BAV vorgestellt.

16. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024

Übersicht zum Standbericht Umsetzungskonzepte FSS

(    )
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EVUEs wird ein Umsetzungskonzept FSS für das

Bahnnetz Schweiz erstellt

SBB I-NAT-NET FSS Umsetzungskonzept

Umsetzungskonzepte ISB

Migrationspläne ISB

Migrationsplan Bestszenario SBB
mit Plan TPF, SOB & BLS

Dachdokument
• Kontext
• Herleitung Bestvariante
• Finanzbedarf Flottenmigration

FRMCS & ETCS
Einsatzgebiet

Migrationskonzept
GSM-R FRMCS



< Bahn-spezifische Bewertung der Umsetzungskonzepte.

1116. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024

BemerkungenNächste SchritteStandUnterneh-
mung

• Kritischer Pfad / Themen:
FRMCS Rollout und
Finanzierung Umrüstung Fzg
sowie Grenzbetriebsstrecke
Domo-Iselle

• Konkretisierung und Abstimmung
Fahrzeugprojekte mit Best Variante

• Konkretisierung Finanzmittelbedarf
• Weitere Branchenabstimmungen
• Beschlussfassungen

• "Best Variante" erarbeitet, bewertet und
abgestimmt

• Aufpassfelder und Lösungsansätze auf
Best Variante konkretisiert

• Ausbau FRMCS-Infrastruktur definiert
• StW Projekte mit LSS bis 2032 identifiziert

und begründet

BLS

• Zielkonflikt Termine der STEP-
Infrastrukturmassnahmen mit
FSS vs. Fz- Verfügbarkeit
(Gap ca. 5 Jahre)

• Wichtig: Konsolidierung
Planungsgrundlagen Fahrplan
FSS zu LSS

• ISB-Übergänge abstimmen
• Optimierung & Bewertung

der Szenarien
• Einbezug Rollmaterialplanung und

Konflikterkennung für mögliche
weitere FSS-Teilnetze vor 2040

• EVU Prüfung Knotenmigration
• Planung Grenzbetriebsstrecken und

Netzanschlüsse

• Drei Szenarien SBB-Netz erstellt
• Stossrichtungsentscheide für FSS-Linien

für IBN 2035 getroffen

SBB



< Bahn-spezifische Bewertung der Umsetzungskonzepte.

1216. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024

BemerkungenNächste SchritteStandUnterneh-
mung

• Hohe Abhängigkeiten zu SBB
im Raum St.Gallen und
Uznach.

• Vertiefte Klärung
Fahrzeugeinsatzplanung

• Erarbeitung
Entscheidungsgrundlagen

• Dokumentation der Ergebnisse

• Aktueller Stand dem BAV, den
Führungsteams Infrastruktur und Transport
sowie in der GL vorgestellt

• Finanzielle Bewertung durchgeführt
• Laufend: Anpassungen infolge neuer

Erkenntnisse.

SOB

• Zur Erinnerung: TPF INFRA ist
stark von der BLS und der
SBB abhängig.

• Die TPF koordiniert mit der SF
Zugkommunikation und schliesst
sich dem GSM-R/FRMCS Zug-
kommunikationsnetz an.

• TPF muss das erste
Umsetzungskonzept intern
validieren.

• Teilnahme an der FSS-Umsetzungsgruppe
bezüglich Prämissen.

• EVU TPF: Planung für Rollmaterial mit FSS
erstellt.

• TPF hat sich mit BLS und SBB in einer
ersten Runde koordiniert und ein Konzept,
Varianten und eine Planung erstellt.

tpf



Daniel Kühni & Team FSS Umsetzungskonzept
Oktober 2024

FSS Umsetzungskonzept
SBB
Zwischenstand

SBB I-NAT-NET FSS Umsetzungskonzept



< Szenarienbildung und Ablaufprozess.

Q1 2024 Q2
Aktueller Stand 2025

Gremienläufe

Bewertung

Q3

Optimierungen
und Prüfungen
des Zielszenario

Q4

Q2 Q3

Umsetzungskonzept
FSS

Szenario: Beschleunigt
Basierend auf Basis-Szenario
Mit zusätzlicher vorzeitiger Abschreibung
wird der Rollout bis ∼2050 forciert

Szenario: Lifecycle
Pro Cluster wird IBN FSS auf frühstes EoL
gesetzt. Keine Berücksichtigung weiterer
Punkte wie Fahrzeugverfügbarkeit,
Umsetzbarkeit, …

Szenario: Korridororientiert
Basierend auf Basis-Szenario
Mit zusätzlicher vorzeitiger Abschreibung
werden zusammenhängende Linien und
regionale Netze forciert zusammen
umgesetzt (Fokus: Topstrecken,
organisches wachsen, Lückenschluss)

Szenario: Basis
Basierend auf Lifecycle-Szenario
Fahrzeugverfügbarkeit, Umsetzbarkeit und
Linienkonzepte miteinbezogen und
"Kompromisslösung" erstellt

Synthese-
szenario

SBB I-NAT-NET FSS Umsetzungskonzept

STW-
Ersatz
bedarf

Ausbau

Rollmat
erial



< FSS-Umsetzungskonzept: Szenario «Basis»
(Arbeitsstand)

SBB I-NAT-NET FSS Umsetzungskonzept

Szenario: Basis
Basierend auf Lifecycle-Szenario
Fahrzeugverfügbarkeit, Umsetzbarkeit und
Linienkonzepte miteinbezogen und
"Kompromisslösung" erstellt



< FSS-Umsetzungskonzept: Szenario «Korridor»
(Arbeitsstand)

SBB I-NAT-NET FSS UmsetzungskonzeptSBB I-NAT-NET FSS Umsetzungskonzept

Szenario: Korridororientiert
Basierend auf Basis-Szenario
Mit zusätzlicher vorzeitiger Abschreibung
werden zusammenhängende Linien und
regionale Netze forciert zusammen
umgesetzt (Fokus: Topstrecken,
organisches wachsen, Lückenschluss)



< Jedes Szenario erfordert eine Leistungssteigerung

SBB I-NAT-NET FSS Umsetzungskonzept

Szenario «Basis» Szenario «Korridor»

Heutige Ø
Bauleistung

Leistungssteigerung
erforderlich

Bauleistung ohne Linienlogik mit
Einzelersatz zum spätesten Zeitpunkt –

(nicht FSS tauglich)
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Unterscheidungungsmerkmale der Szenarien

SBB I-NAT-NET FSS Umsetzungskonzept

Fahrbarkeit

Finanzierbarkeit

KomplexitätMachbarkeit

Strategische Ausrichtung

Lifecycle Szenario Bewertung

Basis Szenario Bewertung

Beschleunigtes Szenario Bewertung

Korridororientiertes Szenario Bewertung
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SOB / TPF Daten
werden noch
eingepflegt

Einblick in die Abstimmung der ISB Übergänge
Szenario «Basis»

Stand 07 / 2024
SOB / TPF Daten werden noch
eingepflegt, BLS-Daten nicht

aktuell
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Bregenz

Aktuell getroffene Stossrichtungsentscheide FSS-Linien für die
Projektierung mit ETCS L2:

St. Margrethen

(2025)

Legende:
FSS Studie (IBN Termin)
FSS Vorprojekt (IBN Termin)
FSS im Bau (IBN Termin)
FSS in Betrieb
LSS (Aussensignalisierung)

Le Locle

Como

Domodossola

Luino

Biasca
Villeneuve

Dagmersellen

Emmenbrücke

Erweiterung
CHABLAIS

(2026)

(2030)

ZollikofenNeuchâtel

Grandson

2035

2031

2033

2031

Zofingen

(2031)

(2038)

20SBB I-NAT-NET FSS Umsetzungskonzept

2034

Rothrist/
Stammstrecke

Biel (excl.)- NE-
Yverdon (excl.)

ZBT2 - Zug

Zofingen-VL-
Rothrist

(2034)

(2029)
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2041-20442040203920382037203620352034203320322031203020292025-2028

SA / FSS
Beschaffung / Einführung
BSSA (neue Stellwerke)

Bahnfunk

GSM-R

FRMCS

TMS
ATO

Projekte (Sicht Baukasten)

Prüfung AS Massnahmen FSS
Obsoleszenz STW Vorzeitige

Abschreibungen

Übersicht ERTMS SBB Infra – Projekte / Abhängigkeiten
(Blick in die Werkstatt)

Erprobung
/ PGV

Ausrüstung Strecken bis 2035 (FRMCS Ready)

AK35

Beschaf
fung

Erprobung
Entwicklung Funktionalitäten

Migration Netz Upgrade FSS Strecken bei Bedarf

SBB I-NAT-NET FSS Umsetzungskonzept

Bereitschaft
neue STW

Start Migration grosse
Knoten möglich

Nutzung ATO? Potentiale TMS (inkl. Leittechnik)

IBN vor Verfügbarkeit
FSS RoMa

Bereitschaft erforderliche
Funktionalitäten für Knoten

Elektra 1; Simis C Do55, SpDrs

1

Rechtzeitige verfügbarkeit TSI 2

3a
3b

4a

Gebundene
Finanzierung

4b

FSS Linien
FSS Linien Bau- & IBN Volumen

„Industrialisierung“

Region Zürich bereit

4d

4c
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Migration FRMCS & ETCS

2041-20442040203920382037203620352034203320322031203020292025-
2028

Flotte SBB P

Ausreihung Fz ohne FSS
und Ersatz durch Fz mit FSS

ETCS-Nachrüstung Fz

Upgrade BL2 Fz

Flotte BLS P

Ausreihung Fz ohne FSS

Flotte Güterverkehr

Projekte (Sicht Anlagen)

Umsetzungsfenster Strecken /
Knoten (STW IBN)

Übersicht ERTMS Rollmaterial & -einsatz - Aufpassfelder
(Blick in die Werkstatt)

DTZ (Zürcher S-Bahn)

SBB I-NAT-NET FSS Umsetzungskonzept

Region Zürich bereit

Region Biel, Solothurn, Langnau, Entlebuch

ETCS / FRMCS Upgrade

Zeitfenster STW vs
Fahrzeugverfügbarkeit

Zeitbedarf Umbau

Upgrade DoSto MUTZ

5c

FSS RoMa tw verfügbar

ETCS / FRMCS Upgrade
Ausreihung Fz ohne ETCS

Zeitbedarf Umbau 5aErste Prototypen

4a

Flirt ROL I

Ausrangierung & Ersatz DPZ (Zürcher S-Bahn)

Ausrangierung & Ersatz Einstockzüge RV (Flirt zum Teil, Domino)

5a
Einsatzrayon bis Ausreihung 5b

Rechtzeitige Verfügbarkeit
TSI

2 ETCS / FRMCS Upgrade RABe 511 & Flirt LEX

Solothurn-Grenchen Entlebuch
PZW-Stw

Zürich

Basel

Rothrist Genf Tiefbahnhof

IBN Stellwerke AS35
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Traktandum 4

Chancen mit der Umsetzung von ERTMS
Informations-/Diskussionstraktandum

Antrag an das VöV-Forum Umsetzung ERTMS:

Das Forum diskutiert den vorliegenden Vorschlag zu einem Branchenpapier «Chancen mit der
Umsetzung von ERTMS» und beauftrag die Ausformulierung bis Dez 2024.
Das Forum nimmt die Inhalte des vorgestellten BAV Papier bzgl. «Nutzen der Digitalisierung der
Bahnsteuerung für das Bahnsystem» zur Kenntnis.

16. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024

Take Aways:
• Mit bisheriger Technologie sind die steigenden Anforderungen ans Bahnsystem nicht abbildbar
• LifeCyle getriebene Aufrüstung der Sicherungsanlagen mit ETCS L2 und FRMCS
• Umsetzung bietet vielfältige Chancen, welche konkreten Nutzen für das Bahnsystem bringen
• Die resultierenden Herausforderungen und Finanzierungsfragestellungen gilt es aktiv anzugehen
• Inhalte BAV Papier „Nutzen der Digitalisierung der Bahnsteuerung“
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Traktandum 5

Fahrzeugausrüstung ERTMS (FRMCS & ETCS)
Informationstrak tandum

Antrag an das VöV-Forum Umsetzung ERTMS:

• Das Forum nimmt den Fortschritt bezüglich Fahrzeugfinanzierung, Vorbereitungsarbeiten und zum
weiteren geplanten Vorgehen bezüglich Finanzierungskonzept Fz Migration zur Kenntnis

• Das Forum nimmt die neue Rolle «Erweiterung Systemaufgabe Vorarbeiten Fahrzeugausrüstung
ERTMS» und deren Besetzung durch den PL ERTMS@P (Marcus Thiele) zur Kenntnis

16. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024, Marcus Thiele
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2516. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024, Marcus Thiele

Fahrzeugausrüstung ERTMS (FRMCS & ETCS)
Status und nächste Schritte Finanzierung

Handlungsfeld Aufwände

• Schärfung der Aufwände von aktuell 1.1 Mia CHF bis
Q1/2025 durch Einbezug der Absprung- und Soll-Baseline
aller Fahrzeuge

• Minimierung der Fahrzeugmigrationsaufwände
a. Beeinflussung der ERA und Systemhersteller bezüglich

Vereinfachung von Zulassungsprozessen, Standardisie-
rungen und Anerkennung von BL3 für FRMCS durch
diverse Kanäle. (CER, BAV, UECC usw.)

b. Verringerung von technologischen, terminlichen und
damit finanziellen Risiken für die Gesamtmigration
mittels Migrationsvorarbeiten (Testwagen und Versuchs-
träger) innerhalb der «Systemaufgabe Vorarbeiten
Fahrzeugausrüstung ERTMS»
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2616. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024, Marcus Thiele

Fahrzeugausrüstung ERTMS (FRMCS & ETCS)
Status und nächste Schritte Finanzierung

Handlungsfeld BAV

• Wiederaufnahme der Diskussion EVU - BAV zu
möglichen Finanzierungsszenarien auf verschiedenen
Ebenen.

• Erarbeitung eines Diskussionsvorschlags für ein
Finanzierungskonzept. Miteinbezug und Spiegelung im
mit AG3 im Q1/25 vorgesehen.

• Fokus aus Sicht Branche liegt weiterhin bei einer
Finanzierungslösung via BIF. Das Thema
Digitalisierung könnte hier einen positiven Effekt
haben.
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2716. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024, Marcus Thiele

Fahrzeugausrüstung ERTMS (FRMCS & ETCS)
Systemaufgabe Vorarbeiten Fahrzeugausrüstung ERTMS: Status und Vorgehen

• 2025 bis 2028 sind Vorarbeiten und technische
Erprobungen vorgesehen, damit die Aus- und
Umrüstung der betroffenen Flotten effizient und
kostenoptimiert erfolgen kann. Umsetzung erfolgt in
zwei Stufen mit einem «rollenden ERTMS
Testlabor»(1) und mit Versuchsträgern (2).

• Verschiedene Systemhersteller, Fahrzeugtypen und
Halter/EVUs werden berücksichtigt, um die Eignung
der Technologie zu testen. Bewilligung von 11MCHF
für EVU Aufwände durch den Bund ist erfolgt. Die
Industrie trägt ihre Aufwände.

• Vorrüstungen von Antennenlösungen und Verka-
belungen sollen die Migration entflechten, Umbau-
zeiten optimieren und einen sicheren Parallel-
betrieb von GSM-R und FRMCS gewährleisten.

Antenne Lieferant 1 Antenne Lieferant nAntenne Lieferant 2 Antenne Lieferant 3 Antenne Lieferant 4 Antenne Lieferant 5

ETCS
Lieferant 1

ETCS
Lieferant 2

ETCS
Lieferant n

Balise-Antenne 1 Bal ise-Antenne 2 Balise-Antenne n

Cab Radio
Lieferant
GSM-R

Cab Radio
Lieferant 1

Cab Radio
Lieferant 2

Cab Radio
Lieferant n

FRMCS
Gateway

Lieferant 1

FRMCS
Gateway

Lieferant 2

FRMCS
Gateway

Lieferant n

Radio
Modul

Lieferant 1

Radio
Modul

Lieferant 2

Radio
Modul

Lieferant n

OBANT

OBRAD

OBAPP

11

11

22

22
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2816. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024, Marcus Thiele

Fahrzeugausrüstung ERTMS (FRMCS & ETCS)
Systemaufgabe Vorarbeiten Fahrzeugausrüstung ERTMS: Status BAV

Botschaft BR 24.045
(Kap. 1.6.7 Systemaufgaben-ETCS)

Vorbereitungstätigkeiten Systemaufgabe
Fahrzeugausrüstung ERTMS

Nachtrag Vertrag Systemführer
ETCS_LV2025-2028

Detailvereinbarungen BAV-
SF_ETCS 2025/26/27/28

Beschreibung Ziele, Nutzen (Wirkung) und Umfang der
Vorbereitungstätigkeiten von 2025 bis zum Beginn der Serie-
Migration auf Managementlevel

Beschreibung Zweck des Nachtrags durch Einführung einer
Systemaufgabe Fahrzeugausrüstung ERTMS, Detailziele,
Hauptaufgaben und Rollen

Beschreibung der jährlichen Arbeitspakete, Leistungen,
Teilziele und Kostenaufstellung für 2025 ff
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Traktandum 6

Austausch BAV – Bahnen – Industrie zum Thema
Vereinfachung & Kostenreduktion ETCS OBU
Informationstrak tandum

Antrag an das VöV-Forum Umsetzung ERTMS:

Das Forum nimmt den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen zur Kenntnis.

16. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024
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3016. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024

Swissrail Arbeitsgruppe Fahrzeugzulassung: SBB, BLS,
Siemens, Alstom, Hitachi, Stadler
Intensive Vorbereitungsrunden der Swissrail zur Fahrzeugzulassung zu erstem
Austausch mit BAV am 27. August 2025
Differenzen zwischen Zulassung in der Schweiz und Europa wurden klar identifiziert

• Europa: Typengenehmigung (verpflichtend)
• Schweiz: Betriebsbewilligung pro Fahrzeug, Typenzulassung möglich
• BAV ist offen, die europäischen Verfahren zu unterstützen,

Empfehlung: Typenzulassungsverfahren häufiger nutzen
Die befristete Betriebsbewilligung für Probefahrten durch BAV ist aufwändig

• In Revisionsrunde Regelwerke 2028 ist ein Vorschlag seitens Industrie möglich
• Auch Antrag Änderung Art.6EBV über BAV ist möglich

Doppelbetrachtung Notifizierte Nationale Technische Vorschriften (NNTV) und Netzzugang
schafft Mehraufwand

• Netzzugangsanforderungen besser in NNTV integrieren damit keine
Doppelbetrachtungen notwendig sind



<

3116. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024

Swissrail Arbeitsgruppe Fahrzeugzulassung: SBB, BLS,
Siemens, Alstom, Hitachi, Stadler
ETCS-OBU Zulassungsprozess im Austausch mit BAV am 27. August 2025
NNTV und deren Vernehmlassung auch für OBU ein Thema?

Grundsätzlich: NNTV reduzieren
BAV kann über Swissrail informieren und die Industrie an NNTV Revisonsrunden
beteiligen

Reduktion von ETCS System Compatibility (ESC) Tests Fahrzeug-Strecke
• Schweizer Strecken haben Spezialitäten: durch ERA ESC nicht abgedeckt
• Weitere Abstimmung innerhalb Swissrail zielführend und notwendig

Der Austausch war wichtig für die Optimierung des Gesamtsystems und nicht
abschliessend, es besteht eine grosse gegenseitige Wertschätzung.
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Traktandum 7

Varia
Informations-/Diskussionstraktandum
Ausblick Themen Sitzung 19.12.2024

• Umsetzungskonzepte FSS - Status
• Wo steht Europa und was heisst dies für CH – eine Sicht der Industrie und ihrer Kunden
• Vorbereitung BAV – Delegationstreffen (17.01.25)
• Geplante Bauvolumina in den nächsten Jahren im Zusammenhang mit Erhalt des Industriewissens
• Status Vorarbeiten Fahrzeugausrüstung

Ausblick Themen Sitzung März 2025
• Evtl. Vertiefung Meterspur-Bahnen – wie läuft die Digitalisierung und welche Chancen ergeben sich

daraus.

Gebuchte Termine 2024/2025
• 19. Dezember 2024, 09.00 – 11.30 Uhr, VöV Forum
• 17. Januar 2025, BAV - Forum Delegation

16. Sitzung Forum ERTMS – 23.10.2024
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Massnahmen Fahrzeugausrüstung (Fz-Halter, EVU, BAV).
StatusBranchenleadVorgehenMassnahmeNr.

SBB I: offen
SBB I: Christian Maier
Kein Branchenlead

Thematische Aufteilung in:
- Arbeitsgruppe Odometrie
- Allianz Zugförderung
- Upgradefähigkeit -> keine aktuelle Aktivität

Optimierungen Odometrie, Bremskurve
und Upgradefähigkeit

F01

Kein BranchenleadAktuell: Arbeitsgruppe Occora (SBB I: Luca de
Libero)

Technische Lösung Fahrzeug-ArchitekturF02

SBB I: Walo KernenAktuelle Aktivitäten bei SF Zugkommunikation,
mit Rolloutplanung und Lösung für BL3

Entwicklung FRMCS verfolgen / Ablösung
GSM-R planen

F03

Kein BranchenleadGilt als Planungsprämisse in den
Umsetzungskonzepten FSS

Ausrüstung neue Fzge mit BL3 und
FRMCS

F04

Kein BranchenleadGilt als Planungsprämisse in den
Umsetzungskonzepten FSS

Ersatz Fz-Ausrüstungen mit BL3 und
FRMCS

F06

Kein BranchenleadGilt als Planungsprämisse in den
Umsetzungskonzepten FSS

Fz-Ausrüstungen mit FRMCS und GSM-R
einsetzen

F08

Branchenlead noch offenFederführung BAVEntwicklung im Bereich Brems-
technologie Güterzüge und automatische
Kupplung

F09

Kein BranchenleadFederführung BAVRückbau von Class B SystemenF10

SBB PP: Marcus Thiele
(Arbeitsgruppe EVU)

Federführung BAVUrsachen für die hohen Kosten der
Fahrzeugausrüstung angehen

F12
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Massnahmen Governance (BAV, EVU, IU).

StatusBranchenleadVorgehenMassnahmeNr.

Kein BranchenleadFederführung BAVBAV-interne finanziellen und personellen
Ressourcen sind bereitzustellen

G01

Für Fahrzeuge: SBB PP:
Marcus Thiele (Arbeitsgruppe
EVU)

Federführung BAVFinanzierung der Digitalisierung im Bereich
des ERTMS, des Rollouts der FSS und
der Fahrzeugausrüstung erarbeiten

G02

SBB I: Walo Kernen (ZugKom)
SBB I: Urs Guggisberg (ETCS)

Federführung BAV mit den
Systemführerschaften ETCS und
Zugkommunikation

An den Programmen und Fachgremien
der EU teilzunehmen und die Schweizer
Bedürfnisse einbringen

G03

Kein BranchenleadGilt als Planungsprämisse in den
Umsetzungskonzepten FSS

Ersatz und Upgrade von
Fahrzeugausrüstungen gemäss ERTMS
Strategie

G06

Kein BranchenleadUnternehmens-spezifische BehandlungDas Potential des revidierten öffentlichen
Beschaffungswesens ist auszuschöpfen

G07

Kein BranchenleadFederführung BAVFür die Fahrzeuge, bei welchen ETCS zum
Zeitpunkt der Beschaffung nicht absehbar
war, ist der Trassenpreisrabatt bis Ende
2024 beizubehalten

G08
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Massnahmen Infrastruktur (ISB, Industrie, Systemführer), 1.
StatusBranchenleadVorgehenMassnahmeNr.

SBB I: Walo Kernen (ZugKom)
SBB I: Stefan Sommer (ETCS)

Wird über die Systemführerschaften ETCS und
Zugkommunikation sichergestellt

Zusammenarbeit aller Ansprechsgruppen
auf fachlicher Ebene

I01

SBB I: Stefan Sommer
ISB: diverse Personen

Für Erstellung: Arbeitsgruppe
Für Umsetzung: jeweilige ISB

Umsetzungskonzepte FSSI02

Swissrail: Andy Haas
Kein Branchenlead

Erstellung eines ERTMS Positionspapiers
durch Swissrail

Technische Lösungen für Migration auf
mobile Signalabschnitte verfolgen

I03

SBB I: Walo KernenAktuelle Aktivitäten bei SF Zugkommunikation,
mit Rolloutplanung und Lösung für BL3

Entwicklung FRMCS verfolgen / Ablösung
GSM-R planen

I04

SBB I: Stefan SommerErfolgt über Systemführerschaft ETCSTechnische Lösungen für Migration auf
mobile Signalabschnitte verfolgen

I05

SBB I: Stefan SommerErfolgt aktuell über das Soundingboard
ETCS@Borders

Einsatz von ERTMS auf
Grenzbetriebsstrecken

I06

Kein BranchenleadGilt als Planungsprämisse in den
Umsetzungskonzepten FSS

FSS und FRMCS netzweit implementierenI08

SBB I: Stefan SommerErfolgt aktuell über Systemführerschaft ETCS;
Klärung zu Branchen-Vorgehen im 2025

Optimierung der Systeme mit Ziel der
weiteren Standardisierung und Reduktion
der Komplexität

I09
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Massnahmen Infrastruktur (ISB, Industrie, Systemführer), 2.

StatusBranchenleadVorgehenMassnahmeNr.

SBB I: offen
SBB I: Christian Maier

Thematische Aufteilung in:
- Arbeitsgruppe Odometrie
- Allianz Zugförderung

Optimierungen Odometrie, BremskurveI10

SBB I: Jens GaldiksStandort-Bestimmung und Vorgehensplan
erstellen; Entscheid zu Branchen-Vorgehen im
2025 geplant

Planung-, Projektierungs- und
Prüfprozesse sind zu vereinfachen und zu
beschleunigen

I11
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Massnahmen Technologie (ISB, Industrie, Systemführer).

StatusBranchenleadVorgehenMassnahmeNr.

SBB I: offen
SBB I: René Wechsler

Thematische Aufteilung in:
- AWAP -> Vorgehen in Überprüfung
- WARA -> Umsetzung läuft

Weiterentwicklung BaustellensicherheitT02

Aktuell kein BranchenleadMit Fokus ERTMS laufen aktuell noch keine
Aktivitäten, Branchen-Vorgehen wird im 2025
geklärt

Potential von FSS bei TMS nutzenT03

SBB I: Stefan SommerAktuell Projekt bei SBB I, mit punktueller
Involvierung der Partner (im Review),
Branchen-Vorgehen wird im 2025 geklärt

Voraussetzungen schaffen für Einsatz von
FSS in grossen Knoten

T04

Kein BranchenleadGilt als Planungsprämisse in den
Umsetzungskonzepten FSS

Abstimmung Erneuerungen mit Ausbau
und Umsetzung FSS in Linienkonzepten

T05
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Der Fokus der Betrachtung «Chancen der Umsetzung
von ERTMS» liegt auf dem Kernsystem

39

«Ökosystem ERTMS»
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…perfekt und endoptimiert.
Mit «mehr vom Gleichem» können die gestellten Anforderungen nicht
mehr erfüllt werden – es bedarf eines anderen Vorgehens.

Und wie können wir uns nun weiterentwickeln? 40

Wirkung

Netzentwicklung

Gesamtsystemkosten steigen.

Kundennutzen stagniert.

Nutzen-Aufwand-Verhältnis sinkt.

EndoptimiertAufbau &
Optimierung
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Umsetzung Kernsystem ERTMS

Wir managen den Technologiewandel aktiv und ermöglichen Chancen 41

aktives Life Cycle
Management

Treiber
Chancen

leistungsfähige
Infrastruktur

effiziente
Produktion

• alternde
Bestandstechnologie

• Fachkräftemangel
• Standardisierung /

Komplexität

• Technologiewandel
Anlagen nach Stand der
Technik

• Vereinheitlichung
• Kosteneffizienz
• Sicherheit

• Automatisierung
• Pünktlichkeit

(Stabilität / Robustheit)
• Flexibilität
• Sicherheit

Europa und
Interoperabilität

• Regulation CH / EU – u.a TSI
• Markt
• Internationaler Verkehr

Steigende
Anforderungen

• Verbesserte Auslastung
des Netztes

• Höhere Stabilität
• Besseres Kosten-Nutzen

Verhältnis
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Nutzen und Herausforderungen aus der Umsetzung ERTMS

Auf dem Weg gilt es Herausforderungen zu meistern. 42

Angebots-
konzept

Nutzen
Herausforderungen

Digitalisierung /
Automatisierung

Vermeidung
Infra-Ausbauten

Fahrplan-
stabilität

z.B.
• Jura Südfuss 2035
• Bahn2000 (heutiges

Konzept)
• GBT: 6G2P

z.B.
• Olten – Luzern
• GBT / LBT

z.B.
• Region Frutigen

z.B.
• Datenmanagement
• Digitalisierung / Automatisierung

Prozesse

Industrialisierung

z.B.
• Standardisierung (inkl. Europa)
• Erhöhung Leistungsfähigkeit
• Zusammenarbeit Industrie –

Bahnen

Finanzierung
z.B.
• Kompetenz und

Personalverfügbarkeit
KnowHow

z.B.
• Zusatzkosten

Fahrzeugausrüstung
• Finanzierungsmodell
• Abschreibungen Anlagen

Angebots-
konzept

Fahrplan-
stabilität
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Themenspeicher
Informationstrak tandum

Ausblick nächste Sitzungen:
• Fahrzeugfinanzierung: weitere Schritte
• Weiterentwicklung FDV auf Ebene BAV und VöV gemäss TSI (Handlungsfeld "Harmonisierung Betrieb")
• Umsetzungskonzepte FSS Standbericht
• Kickoff und Vorgehen zur Erarbeitung einer gemeinsamen Haltung der Schweizer Eisenbahnbranche

zur Entwicklung in Europa
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